

Gestion de projet

INTRODUCTION

Ce document a pour but d'expliquer ma gestion de projet pour le site web du traiteur Vite & Gourmand.

Qu'est-ce que la gestion de projet ?

Il s'agit du fait *"d'organiser, planifier et de superviser les différentes étapes d'un projet pour atteindre des objectifs dans un délai précis"* (microco, 2024, guide pratique pour la gestion de projet).

Il se divise généralement en 4 étapes:

- **La définition et planification du projet**, l'étape de clarification des objectifs, résultats attendus et risques. C'est également à cette étape que l'on définit les tâches, échéances et ressources nécessaires.
- **L'exécution**, c'est tout simplement la mise en œuvre du plan créé lors de l'étape précédente.
- **Le suivi et contrôle**, c'est le suivi de l'avancement de projet par rapport au plan initial. A cette étape, on ajuste si besoin pour rester sur la bonne voie.
- **La clôture**, c'est la fin officielle du projet, il faut maintenant évaluer le succès du projet et le documenter.

Les différentes approches de gestion de projet

La gestion de projet se divise en 3 approches:

- Les approches **prédictives**, impliquant une planification très détaillée dès le départ et avec une séquences fixe d'étapes.
- Les approches **adaptatives**, flexibles, permettant l'ajustement du plan au fur et à mesure du projet.
- Les approches **hybrides**, combinant les 2 approches précédentes. Elle permet d'utiliser l'une ou l'autre pour chaque phase.

Quelles sont les différentes méthodes de gestion de projet ?

Il y a plusieurs approches différentes, mais il y a également plusieurs méthodes différentes, en voici quelques unes :

La méthode Agile

C'est une méthode très efficace pour les projets dont les objectifs sont amenés à changer régulièrement. Elle repose sur une approche adaptative et itérative qui divise le projet en plusieurs parties traitées par étapes courtes (sprints) en plaçant les besoins du clients au centre.

La méthode waterfall (en cascade)

C'est une méthode qui convient mieux aux projets dont les objectifs sont bien définis et qui ne sont pas amenés à changer. Chaque phase sur projet doit être achevée avant que la suivante ne commence, sans chevauchement possible. Elle repose sur une approche prédictive classique.

La méthode Lean

Cette méthode a pour but de se concentrer sur l'optimisation des processus en mettant de côté le superflu. Elle permet de comprendre rapidement ce que le client veut, d'identifier ce qui est le plus utile et d'améliorer constamment les processus grâce à des retours réguliers. Elle repose elle aussi sur une approche adaptative.

MA GESTION DE PROJET

Nous allons à présent parler de mes choix de gestion de projet

Quel outil j'ai utilisé ?

Pour gérer mon projet, j'ai utilisé **Notion**, qui est un outil que j'ai découvert lors d'un précédent stage en développement web. Il me permet de créer des tickets, différentes vues et de la documentation. Je peux également filtrer mes tickets sur de nombreux critères différents.

Quelles approches et méthodes j'ai choisi et pourquoi?

J'ai décidé d'utiliser une approche adaptative avec la **méthode Agile**. En plus d'avoir déjà eu l'occasion de l'utiliser lors de précédents stages, cette méthode me semblait adaptée au projet.

Même si le cahier des charges était clair et expliquait les principaux besoins du client, l'absence de contact avec ce dernier a demandé beaucoup de réflexion personnelle. J'ai dû me fier à mon propre jugement pour une grande partie du projet. J'ai donc voulu me laisser la liberté de l'adapter comme bon me semblait, tant que les principales fonctionnalités étaient respectées.

J'ai tout d'abord commencé par découper le projet en plusieurs grandes parties, en fonction des différentes pages demandées dans le cahier des charges (page d'accueil, contact, vue globale des menus...). J'ai ensuite redécoupé ces parties en tickets plus précis.

Je n'ai pas travaillé avec des deadlines, puisque la grande majorité des grandes parties ne bloquaient pas la réalisation des autres. Malgré tout, j'ai quand même réalisé le projet plus ou moins dans l'ordre du cahier des charges.